

Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland



Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële en niet financiële ondersteuning van:

COS West en Midden Brabant, Cordaid Nederland , Derde Wereld Werkplaats NCDO, Koning Willem 11 College en Stichting Vivant te Tilburg .

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Voortgang palmolie plantage project in Sierra Leone.....	4
1.1 Bereikte resultaten ..	4
1.2 Evaluatie van de resultaten.....	4
1.3 Methodiek van werken.....	5
1.4 Conclusie.....	5
1.5 Aanbevelingen.....	6
2. Draagvlakactiviteiten in Nederland.....	8
2.1 Het begrip draagvlak.....	8
2.2 De gehouden activiteiten.....	8
2.3 Methodiek van werken.....	9
2.3 Resultaten ..	13
2.4 Conclusie ..	14
2.5 Aanbevelingen.....	15
3. Financiële gedeelte	16

Inleiding

Achtergrondinformatie van de SLYI

Om actief en structureel bij te dragen aan de naoorlogse periode in Sierra Leone is de *Sierra Leone Youth Initiative* (SLYI) sinds 2005 in het leven geroepen en is officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met het nummer 18078202. De stichting stelt zich het doel om hulp te verlenen aan Sierra Leoneese kinderen en jongeren om naar school te gaan en een vak te leren. Om op deze wijze zich actief in te zetten voor hun persoonlijke en de naoorlogse maatschappelijke ontwikkeling.

Om dit doel te bereiken werkt de stichting samen met een team van vrijwilligers in Sierra Leone en organiseert de stichting voorlichtingsbijeenkomsten, presentaties, debatten en symposia voor verschillende doelgroepen in Nederland. Op deze manier wil de Stichting kennis over het land en projecten geven om hierdoor geld en materialen te verzamelen voor haar onderwijsprojecten in Sierra Leone. Hierbij werken wij aan het behalen van Millenniumdoel 2 en 8 van de Verenigde Naties.

Makonkarie palmolie project

In het afgelopen jaar zijn wij tot het besluit gekomen om onze werkzaamheden in Sierra Leone te positioneren bij de ontwikkeling van het dorp Makonkarie en omgeving. Het dorp ligt op het platte land in het Tonkolili district in het noorden van Sierra Leone. De bewoners hier zijn metname boeren die producten ten dele produceren voor de lokale consumptie en verkoop. Het dorp is tijdens de oorlog verwoest en sterk achteruit gegaan. Waardoor metname jongeren geen kansen hadden om na het basisonderwijs, middelbaar onderwijs dat vaak buiten het dorp plaatsvindt, te volgen. Dit is de reden om in 2007 samen met de bewoners van het dorp en omgeving een duurzame palmolieplantage op te zetten.

Doelstelling

De SLYI streeft in het plantageproject om in samenwerking met de lokale bevolking in Makonkarie en omgeving een palmolieplantage van 2000 bomen op te zetten. De opbrengst daarvan wordt na drie jaar gebruikt om de huidige basisschool in het dorp te ondersteunen en een leergemeenschap in het dorp op te zetten. Deze leergemeenschap moet het doorstromen van kinderen van de basisschool naar het beroepsonderwijs stimuleren en jongeren de kans bieden voor het volgen van beroepsonderwijs. Om dit project te realiseren is ongeveer 20.000 euro investering nodig. Wegens de creativiteit en duurzaamheid, werd dit project door Linkis van juni t/m december 2007 uitgeroepen tot het beste project in Nederland en dit werd gedurende deze tijd geplaatst op de site www.linkis.nl.

Leswijzer

In dit verslag geven wij de inhoudelijke en financiële rapportage over de voortgang van het project in Sierra Leone en de draagvlakactiviteiten in Nederland. Het verslag is in drie hoofdstukken ingedeeld. In hoofdstuk 1 leest u over de voortgang van het project in Sierra Leone en in hoofdstuk 2 worden de draagvlakactiviteiten in Nederland in kaart gebracht. In hoofdstuk 3 worden schema's opgenomen met een opsomming van het financiële aspect van het project.

1. Voortgang palmolie plantage project in Sierra Leone

1.1 Bereikte resultaten in Sierra Leone

Wij hebben in 2007 30 hectare land klaargemaakt voor het planten van 2000 bomen in het dorp Makonkarie. Het is belangrijk om te weten dat dit land geen jungle is maar een open en ongebruikt terrein waar geen landbouwactiviteiten meer plaatsvinden, omdat boeren in het dorp en de omgeving nog steeds op zoek gaan naar nieuwe en vruchtbare landbouwgrond elders in de nabij gelegen omgeving.

Op advies van een landbouwdeskundige hebben wij in juli van het afgelopen jaar 500 palmoliebomen geplant en dit jaar gaan wij verder met het planten van nog eens 600 bomen. Volgend jaar planten wij de rest.

Om dit te bereiken hebben meer dan 50 mensen in het dorp en omgeving in vijf verschillende dagen ($50 \times 5 = 250$) hard gewerkt om het land klaar te maken, gaten te boren, te planten en onderhoudswerkzaamheden bij het opzetten van de plantage te verrichten.

1.2 Evaluatie van het resultaat

In december 2007 hebben wij een tussenevaluatie van de voortgang van het project door middel van een video-opname van de plantage en de dorpsbewoners gemaakt door een lokale cameraman (zie videodocumentaire). Wij hebben na het verkrijgen van de video in Nederland is een analyse gemaakt van de inhoud op basis van de volgende vragen:

1. Zijn er palmolie bomen geplant en zo ja, hoe zien deze eruit?
2. Wat zijn de meningen, houding en het gedrag van de inwoners met betrekking tot de plantage?

In de video werd de plantage getoond met de palmolie bomen. Het blijkt ook dat de inwoners van het dorp, naast de palmolie bomen, ook pinda's, zoete aardappelen en cassave planten voor verkoop en lokale consumptie verbouwen.

Er worden gesprekken gehouden met de contactpersoon, de jongeren in het dorp en ouderen over het initiatief. De contactpersoon gaf in zijn toespraak aan hoe tevreden de mensen zijn om het project verder voort te zetten. Deze video is inmiddels op onze website www.slyi.nl te zien. Wij zijn heel tevreden over het product dat geleverd werd en op basis daarvan hebben wij dit jaar besloten om het project verder voort te zetten.

Zoals bij alle andere projecten die een positieve impact hebben zijn er ook vaak problemen in de uitvoering en als dat zich voordoet moet de uitvoerder dat kunnen benoemen. In ons geval heeft dit te maken met dieren die bijna 80 planten van bomen hebben gegeten. Wij hebben bij de uitvoering van het project eerst gedacht om netten te gebruiken bij elke boom als bescherming tegen de dieren. Maar wij hebben dat niet gedaan omdat de contactpersoon er vanuit ging dat de dieren ze niet zouden eten. Na deze ervaring hebben wij meteen netten gekocht en elke boom omcirkelt. Deze beschermingsmaatregelen zetten wij verder in gedurende de plantage.

1.3 Methodiek van werken

a. Samenwerking met dorpsbewoners en metname de jongeren

De plantage stimuleert de samenwerking tussen het hoofd van de basisschool in het dorp, het hoofd van het dorp, de Imam van de moskee en alle vrouwen en jongeren in het dorp. Dit vinden wij belangrijk voor het creëren van een lokaal draagvlak en duurzaamheid. Dit doen wij door regelmatig vanuit Nederland te bellen en te praten over de voortgang van de plantage met de verschillende doelgroepen in het dorp.



Deze relatie leidt vervolgens tot een positieve houding en positief gedrag van de lokale bewoners. Zij verrichten de werkzaamheden in de plantage en geven donaties zoals kippen, groenten, water en energie en tijd voor het klaarmaken van het eten als er gewerkt wordt.

Wij hebben extra aandacht aan de jongeren besteed door een voetbalteam in samenwerking met hen op te zetten en hen van 24 paar voetbalschoenen, 24 t-shirts en 24 voetbalbroeken te voorzien (zie video). Voor de meisjes en vrouwen hebben wij kleding in Nederland van de Rabobank te Tilburg gekregen en deze kleding wordt binnenkort naar hen verstuurd.

b. Werken met een landouwdeskundige in het nabije dorp

Wij hebben tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project contact gehad met een landbouwdeskundige die ook een palmolie plantage heeft. Deze heeft de juiste metingen verricht, adviezen gegeven over het type palmbomen die wij nodig hebben en hij heeft zijn kennis en ervaringen uitgewisseld met onze contactpersoon en de dorpsinwoners over een duurzame palmolie productie.

c. Werken met een betaalde medewerker

Het is belangrijk om te weten dat wij een vertegenwoordiger (Mr. John Bangura en tel: 0023276491710) in het dorp hebben die zeer betrokken is bij de plantage en de verantwoordelijkheid voor de voortgang van de plantage heeft. Voor zijn werk is besloten om hem als betaalde medewerker voor de plantage aan te nemen. Hij overlegt regelmatig met alle betrokkenen over de plantage. Tijdens dit overleg worden de behoeften voor de plantage in kaart gebracht en hiervoor wordt geld vanuit Nederland verstuurd.

1.4 Conclusie

Op basis van het contact met de lokale inwoners en de videodocumentaire over de plantage, zijn wij heel tevreden over de aanpak en daarom zullen wij dit initiatief blijven ondersteunen. De inwoners van het dorp en de omgeving laten in de plantage zien dat zij samen het onderwijs voor hun kinderen kunnen garanderen door zich actief voor de plantage in te zetten. Ze laten hierdoor zien dat onderwijs belangrijk is en zij werken hard aan een toekomst waarin

alle kinderen naar school gaan, een opleiding afronden, een beroep uitoefenen, waardoor zij vervolgens de economische en sociale ontwikkeling van het dorp bevorderen. Zo werkt het dorp aan de bestrijding van armoede en het behalen van de MDG's.

1.5 Aanbeveling in Sierra Leone

1. *Onderzoek over het draagvlak van het project bij inwoners van de andere dorpen*

Het is nu bijna een jaar sinds de start van deze plantage in het dorp. Wij hebben tot nu toe alleen informatie van de jongeren van het dorp Makonkarie. Hoe de bewoners van andere dorpen hierover denken is nog niet bekend. Om die reden reist een Nederlandse student (Fedor Ikelaar) van de Universiteit van Amsterdam naar Sierra Leone om verder onderzoek te doen naar de betrokkenen van de andere dorpen. Dit is goed nieuws met betrekking tot onze toekomstplannen. Hij zal zich richten op het verzamelen van gegevens door gesprekken en observaties met de lokale bewoners onder begeleiding van de projectcoördinator en een docent van de Universiteit te Sierra Leone te voeren. Onze stichting kan deze informatie gebruiken als referentie voor het opzetten en uitvoeren van toekomstige projecten in het dorp en de omgeving.

Door dit onderzoek willen wij achterhalen wat de kennis, meningen, houding en het gedrag van de mensen zijn, ten opzichte van deze plantage. Wij willen graag door dit onderzoek het proces bij de opzet van deze plantage evalueren om een beter beeld te krijgen over de voortgang van het project, omdat de actieve betrokkenheid van de mensen doorslaggevend is voor de duurzaamheid van de plantage en het doel waarvoor het opgezet wordt. Dit onderzoek dient dan ook een handvat te verstrekken waarmee wij de samenwerking met de dorpsbewoners in de toekomst kunnen optimaliseren.

2. *Het bouwen van een ruimte van vier kamers (zie tekening en begroting in bijlage 2)*

Door het uitbreiden van de plantage zijn wij genoodzaakt om een ruimte van 4 kamers op te zetten. Hier komt een kantoorruimte, een slaapkamer, bergingsruimte voor gereedschap en eventueel voor het bewaren van de olie uit de productie.

Om de opslagruimte op te zetten hebben wij 13.000 euro nodig, inclusief de transactiekosten van *Western Union Money Transfer*. Door 4000 euro financiële toezegging (bijlage 3) van stichting Vivant te Tilburg en 300 euro van onze draagvlakactiviteiten, hebben wij nog **8.700 euro** nodig voor het bouwen van de ruimte.

Hoe kan de opslagruimte worden gebouwd?

Wij onderscheiden vier fasen bij het bouwen van de ruimte:

1. Voorbereiding

Het bestuur van de stichting in Nederland bespreekt de bouw van de opslagruimte met vertegenwoordigers van de Stichting in Sierra Leone. De vertegenwoordigers hebben vervolgens de dorpsbewoners gemobiliseerd om de bouw van de ruimte uit te voeren.

2. Uitvoering

- Materiaal kopen

Materialen zoals dakpannen, hout, cement, spijkers, bakken om stenen te maken en pannen die in het dorp niet verkrijgbaar zijn, worden in de provincie of de hoofdstad gekocht en naar het dorp getransporteerd.

- Zand, stenen bij het moeras en stokken uit de bossen in de omgeving worden verzameld
- Stenen maken en laten drogen
- Het opzetten van het fundament voor het bouwen van het gebouw
- Het dak op het gebouw zetten
- Parallel aan het bouwen van het gebouw is het maken van deuren en ramen
- Het gebouw is klaargemaakt en de spullen worden opgeslagen.

3. Evalueren

Het bestuur bespreekt de voortgang van het eind van de verbouwing en maakt een verslag van dit gesprek. Bij het succesvol afsluiten wordt een feest in aanwezigheid van alle dorpsbewoners gevierd.

4. Resultaten meten

Er is een gebouw opgezet en dit omvat twee opslagruimte en twee slaapkamers. Een foto van het gebouw wordt gemaakt en toegevoegd bij de verslaggeving aan de sponsors.

2. Draagvlakactiviteiten in Nederland

2.1 Het begrip draagvlak

Draagvlak is een container begrip (2005, Contextmaster Coöperation). De Belgische Hoogleraar Develtere de bezighouden met de theoretische vorming rondom het begrip draagvlak spreekt over draagvlak als een multidimensionaal begrip. Hij onderscheidt vier dimensies van draagvlak te weten: kennis, houding, opinie en gedrag.

Kennis: de kennis van mensen over de MDG's, en de inspanningen van de overheid, organisaties, groepen en individuele om de MDG's te behalen.

Houding: het belang dat mensen hechten aan internationale samenwerking en de bereidheid en intenties van mensen

Opinie: de mening van het publiek ten aanzien van internationale samenwerking

Gedrag: de actieve betrokkenheid van mensen dat zich uit in doneren, stemgedrag, vrijwilligerswerk en het bewust kopen van producten uit de Derde Wereld, etc. (Context, International Coöperation 2005).

Over deze definities is een ding duidelijk. Draagvlak is nodig om het publiek bewust te maken van onrecht, armoede in de wereld en het behalen van de MDG's. Dus actieve draagvlak in Nederland belangrijk om dit project in Sierra Leone te realiseren.

De relatie tussen draagvlak en MDG's ligt in het feit dat draagvlak een middel is om thema's als vrouwenrechten en recht op onderwijs voor alle kinderen, die betrekking hebben op de MDG's, dicht bij de bevolking te brengen. Daarbij gaat het volgens mij om de kennis door middel van nieuwsbrieven en documentaires enerzijds en debatten, discussies, symposia die ik voor de Tilburg jongeren organiseren enerzijds. Met deze activiteiten wil ik een positieve houding onder de jongeren stimuleren en actieve gedrag door donatie en vrijwilligerswerk voor de stichting te motiveren.

In 2007 heeft de Sierra Leone Youth Initiative 3000 euro subsidie van de NCDO gekregen voor de uitvoering van drie draagvlakactiviteiten voor Nederlandse en Sierra Leone jongeren die in Tilburg wonen. De doelstellingen van deze activiteiten zijn:

- Meer kennis en begrip geven over de voortgang van de Millenniumdoelen in Sierra Leone.
- Meer kennis over de sociale, culturele en economische situatie van Sierra Leone aan de jongeren verstrekken.
- Meer interesse en een positief imago over de Stichting verstrekken waardoor jongeren gemotiveerd worden om zich actief in te zetten voor de Stichting. Dit kan door vrijwilliger te worden of door sponsoractiviteiten te organiseren voor de Stichting.

In dit hoofdstuk wordt een eindverantwoording gegeven over de activiteiten die gehouden werden om de bovenstaande doelstellingen te bereiken.

2.2 De gehouden activiteiten

<i>Naam activiteit en inhoud</i>	<i>Datum</i>	<i>Plek</i>	<i>Totaal aantal mensen direct bereikt</i>
<u>Huiskamer:</u> <ul style="list-style-type: none">• Discussie met bezoekers• Activiteiten (zie foto) onder het genot	14 en 15 juni 2007	Tilburg, Festival Mundial	350

van hapjes en drankjes			
<u>Symposium:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Twee presentaties van deskundigen van Cordaid en Afroneth (zie bijlage) • Twee workshops onder leiding van twee universiteitsstudenten • Een comedie • Eten onder het genot van hapjes 	14 juli 2007	Tilburg Harmonie	40
<u>Debat:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Een paneldiscussie met vertegenwoordigers van vier stichtingen • Modeshow • Rap • Muziek en dans onder het genot van een hapje 	14 december 2007	Tilburg Carré 16	60

Figuur 1: gehouden activiteiten

2.3 Methodiek van werken

- a. *De Stichting werkt aan de hand van een cyclisch proces. De uitkomst van de ene activiteit bepaalt het beginpunt van de andere activiteit.*

Eerste activiteiten: bij de uitvoering van de eerste activiteit hebben wij samengewerkt met Festival Mundial, COS West en Midden Brabant en vier andere organisaties in de Tilburg om een Afrikaanse huiskamer op te zetten bij Festival Mundial onder het motto 'Meet Africa'. Door samen te werken willen wij informatie over Afrika in het algemeen en Sierra Leone in het bijzonder aan de bezoekers te geven. Festival Mundial biedt onze stichting een unieke gelegenheid om bekendheid voor onze stichting te verwerven. Door een ontmoetings sfeer voor zowel de Tilburgse jongeren als het Nederlandse publiek te creëren. In de huiskamer werden bezoekers ontvangen en uitgenodigd om onder leiding van vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties in groepjes te discussiëren over de ontwikkeling in Afrika en Sierra Leone.



Centraal in deze discussies over Sierra Leone staat informatie over de sociale, economische en politieke ontwikkeling van het land na de oorlog en de voortgang van de millenniumdoelen. Deelnemers kregen de gelegenheid om vragen te stellen en kennis en

ervaringen uit te wisselen. De bezoekers kregen heerlijke Afrikaanse hapjes en thee en koffie aangeboden.

Aan het eind van het gesprek kregen de deelnemers het millenniumdoelen (MDGs') boekje en een folder met informatie over ons projecten in Sierra Leone.

Abubakarr in het groene shirt op mondiaal festival

Leerpunt: een van de gesprekspunten tijdens deze discussie waren de ervaringen van de bezoekers over de hoeveelheid organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Sommige bezoekers vertelden dat er veel organisaties op Afrika betrokken zijn, maar de vraag is hoe effectief al deze organisaties zijn om armoede te bestrijden en bovendien om de MDG's te behalen.

Tweede activiteit: bij het opzetten van de tweede activiteit werden deze leervragen opgenomen en bij de uitvoering daarvan werden ze bij de discussie betrokken. Centraal bij de tweede activiteit staat de voortgang van de MDG's in Sierra Leone en de rol van de Sierra Leone migranten, hun organisaties en Nederlandse organisaties hierbij.

Om dit bereiken werden de heer Piet van Gils van Cordiad en de heer Hassan Jalloh van Afroneth uitgenodigd om een presentatie hierover te geven.

Voor de presentatie van de gastsprekers worden eerst een presentatie over de SLYI en zijn projecten in Sierra Leone. Bij deze presentatie wordt een uitgebreid informatie over met name het plantage projecten en de ondersteuning van Cordiad aan de bezoekers gegeven. De presentatie van Cordiad richtte zich op de gezondheidssector (MDG 4) in Sierra Leone en de presentatie van Afroneth richtte zich op de invloed van de *Sierra Leoneanse politieke chapters* in Nederland en de coherentie van hulp in Sierra Leone. Deze chapters zijn kleine politieke organisaties in Nederland en maken deel uit van de drie grootste politieke partijen in Sierra Leone, namelijk: *The Sierra Leone People's party (SLPP)*, *The All People's Congress (APC)* en *The People's Movement for Democratic Change (PMDC)*.

foto

Na de presentatie werden de bezoekers in twee groepen gesplitst om het onderwerp van de discussie te ontrafelen. Door hierover te praten werden de deelnemers uitgedaagd om het probleem te analyseren en aanbevelingen te geven. Dit leidde tot de conclusie dat Sierra Leone steeds een donateurafhankelijk land is en de hulp nodig heeft voor wederzijdse ontwikkelingen. De bijdragen van de Sierra Leoneanse diaspora en hun Nederlandse bevolking wordt hierbij als heel cruciaal gezien. Om de betrokkenheid te vergroten worden bezoekers aangemoedigd samen te werken om vriendschapsbanden aan te gaan en de internationale relatie tussen Nederland en Sierra Leone te versterken. Dit kan door projecten op te zetten en contact te zoeken met Nederlands jongeren om een duurzaam draagvlak te creëren.

Een belangrijk leermoment is de behoefte van de aanwezige groep en van de organisaties om samen te werken.

De derde activiteit: Bij de derde activiteit werd een debat georganiseerd. En daarnaast werd een modeshow gehouden, gerapt, muziek gemaakt en gedanst. Vier organisaties op het gebied van IS in Sierra Leone hebben aan dit debat deelgenomen.



3. Sierra Leone Youth Initiative te Tilburg
4. Newton Vegetable Organic Farmers Association te Kaatsheuvel.

Deelnemers kregen eerst de kans om een presentatie over hun organisaties aan het publiek te geven. Zo lieten zij zien wat ze in Sierra Leone doen en gaven zij informatie over het gebied waar ze werk verrichten. Daarna gingen vertegenwoordigers van de stichtingen in debat onder leiding van de journalist Lamin Dumbuya uit Amsterdam. Tijdens het gesprek werd gesproken over de mogelijkheden

De deelnemende organisaties namelijk:


1. WeCareDevelopment Foundation
2. Sierra Leone Humanitarian Organisation (SLHO) te Rotherdam

om een platform voor Sierra Leoneanse ngo's op te zetten. De stichtingen krijgen hierbij de kans om kennis met elkaar uit te wisselen en efficiënte en effectieve hulp in Sierra Leone in te zetten. Alle deelnemende organisaties geven aan het programma leuk te hebben gevonden en vertelden over hun bereidbaarheid om in de toekomst kennis en ervaringen uit te wisselen, maar ook om samen te werken rondom projecten en fondsenverwervingsactiviteiten

b. De Stichting zet modellen in om de doelgroep te bereiken

Bij het verzamelen van gegevens en de uitvoering van de activiteiten werden *rolmodellen* ingezet. Deze modellen zijn bekende Sierra Leoneanse jongeren binnen de gemeenschap. Eerst werd een comité opgezet. Na de uitvoering kwam het comité weer bij elkaar om te reflecteren en de activiteiten te evalueren. De uitkomst hiervan wordt gebruikt om vervolgens activiteiten op te zetten. Zo werken wij aan de hand van een cyclisch proces (zie schema). Dit jaar hebben wij vijf jongeren. Deze jongeren zijn inmiddels ook vrijwilliger van de stichting geworden.

Ze kregen bij de afronding van elke activiteit vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.



een

c. Samenwerken

Er wordt samengewerkt met COS en de Tanzania werkgroep, hierbij kan je denken aan kennis uitwisselen en het beschikbaar stellen van een werkplek tijdens de opzet en uitvoering van deze activiteiten. COS WMB heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van

deze activiteiten. COS stelde gedurende de uitvoeringperiode een werkplek een computer vrij voor de stichting om werkzaamheden te verrichten.

d. Communicatiekanalen

Zowel flyers en posters als digitale communicatiekanalen worden ingezet om de doelgroep te bereiken

Media kanalen
Flyers, Posters, folders
Persberichten
T-shirts
SLYI website
Website COS WMB
Maquette
Video

3. Resultaten

Draagvlak onder de migranten is nodig om de MDG's te bereiken (Bangura, 2007). Draagvlak kan observeerbaar en meetbaar blijken uit de kennis, mening, houding en het gedrag ten aanzien van doelen van Internationale Samenwerking. Hieronder worden de resultaten van de gehouden activiteiten weergegeven.

Op kennisniveau:

Om kennis over te brengen op de doelgroep, hebben wij zowel papierwerk als website ingezet. In de website is de logo van Cordaid te vinden. Posters werden in openbare ruimten opgehangen en folders werden in de bibliotheek gelegd. Jongeren kunnen op de website kennis nemen van actuele informatie, verslagen van onze uitgevoerde activiteiten en aankondigingen van activiteiten. Als gevolg hiervan weten nu veel Sierra Leonese jongeren in Tilburg en omgeving de doelstelling van de Stichting en haar projecten en kunnen ze deze zelf verwoorden.

Opinioniveau:

Tijdens deze activiteiten worden de meningen met de jongeren uitgewisseld. Het feit dat Sierra Leone net een oorlog achter de rug heeft, betekent ook dat het land hulp nodig heeft. De belemmeringen voor hulp zijn onder andere corruptie en de hoge importbelasting van materialen uit Nederland die bedoeld zijn voor projecten in het land. De recente democratische verkiezingen en de aandacht voor de rol van de diaspora door de overheid biedt een kans om hulp te verstrekken.

Andere problemen zijn het niet verkrijgen van een verblijfsvergunning, de Nederlandse taal en onwetendheid over projecten schrijven en fondsen verwerven. Het Generaal Pardon biedt nu een kans voor veel jongeren om langdurige en structurele projecten met behulp van actieve begeleiding op te zetten.

Gedragsniveau:

1. Meer dan 200 folders werden door de doelgroep meegenomen.
2. Meer dan 450 bezoekers hebben onze activiteiten bezocht.
3. Ongeveer 100 flyers zijn door bezoekers meegenomen.
4. De Stichting kreeg 4.300 euro. 4000 euro daarvan is een toezegging van Stichting Vivant te Tilburg.
5. Derde Wereld Werkplaats heeft gereedschap voor het onderhouden van palmolie plantage gedoneerd en deze zijn inmiddels naar Makonkarie gestuurd.
6. Vijf vrijwilligers zijn bij de Stichting aangesloten, waarvan een meisje en vier jongeren.
7. 2 sponsors steunen de stichting periodiek.
8. 3 persberichten zijn in de Tilburgse krant gepubliceerd. 1 in de Tilburgse Koerier en 2 in Stadnieuws te Tilburg (zie bijlage).
9. Meer dan 30 posters over de Stichting zijn in verschillende instellingen in Tilburg opgehangen. Deze instellingen zijn: COS WMB, Vluchtelingen Werk Tilburg, Fontys Hogeschool Tilburg, een Afrikaanse belwinkel en een Afrikaanse supermarkt, een kapsalon en de openbare bibliotheek.

10. Wij hebben in 2006 tot 2007 4180 bezoekers bij onze website gehad. Een aantal van deze bezoekers hebben contacten met de stichting gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn:
- Foundation –imagine: Imagine organiseerde jaarlijks een scholierenwedstrijd voor leerlingen in het middelbare onderwijs. Op 18 december van circa 9:30 tot 16:00 in de aula van de TU hebben wij informatie over onze stichting. Twee groepen leerlingen zijn nu ook bezig om met behulp van stichting een waterproject in Sierra Leone op te zetten. www.foundation-imagine.org
 - Mirjam Vossen freelance auteur/journalist die een boek over ontwikkelingssamenwerking willen schrijven. Wij hebben deelgenomen aan een interview en de kennis hieruit is in haar boek verwerken.
 - Project leider bijzonder ontmoeting in Tilburg vragen de stichting om informatie te geven aan kleine groepen mensen uit het bedrijven leven over onze werkzaamheden. Wij hebben informatie versterk aan ongeveer 20 mensen. groepen
 - COMMUNICARE) www.communicare.cc . Deze organisatie heeft nu een onderzoek gedaan naar de informatie bij onze website waarna aanbevelingen zijn gemaakt.
 - Fedor Ikelaar student cultuur antropologie te Amsterdam gaat in juni een onderzoek Sierra Leone voor onze stichting verrichten. Op de vraag, hoe [hij onze stichting](#) tegen komt, vertelde hij: *“Ik heb internet afgespeurd opzoek naar informatie over Sierra Leone en de verschillende organisaties die daar actief zijn. Dit om een beter beeld te vormen van het land en wat er allemaal speelt op het gebied van ontwikkelingshulp. Zowel organisaties die vanuit Nederland opereren als meer internationale zo als Peace Child. Daarbij ben uiteindelijk via google ook jullie website tegen gekomen en had daar een goed gevoel bij”*

4. Conclusie

Door gebruik te maken van een evaluatieformulier en hierbij vragen aan de bezoekers te stellen, werd nader bekeken of de doelstellingen van de draagvlakactiviteiten bereikt zijn.

a. Bezoekers hebben onze activiteiten zeer gewaardeerd.

Bij de eerste en derde activiteit zijn kwalitatieve gesprekken gevoerd met de bezoekers. De bezoekers werd gevraagd om hun waardering voor deze activiteiten en aanbevelingen voor vervolgvakactiviteiten te geven. Alle activiteiten werden positief beoordeeld. Soortgelijke activiteiten moeten vaker plaatsvinden en niet eenmalig, vertellen velen. Deze gegevens werden vergeleken met de gegevens verkregen uit de vragenlijst bij de tweede activiteit. De uitkomst hiervan wijst ook op een positieve houding van de bezoekers.

b. De doelgroep bestaat uit zowel Sierra Leonese als Nederlands jongeren in Tilburg, maar bij de uitvoering komt de meerderheid van de bezoekers uit Sierra Leone.

Wij hebben bij de uitvoering meer contact gehad met Sierra Leonese jongeren dan met hun Nederlandse leeftijdgenoten. De reden hiervoor is dat de samenwerking met de jongerenorganisaties in Tilburg niet goed liep. Wij hebben geen ruimte gehad om onze activiteiten bij hen uit te voeren en er waren geen mogelijkheden om met hen samen te werken. Hierdoor waren we niet in staat om de belangstelling van Nederlandse jongeren voor het project te wekken.

Wij hebben echter veel folders en posters in openbare instellingen opgehangen. Wij kunnen hierdoor niet concreet vaststellen of jongeren ons hierdoor kennen, maar er bestaat een grote kans dat een paar jongeren kennis hebben genomen van de Stichting. Speciaal omdat wij af en toe ook uitgenodigd worden om informatie te geven op basis- en middelbare scholen in de regio.

c. Minder geld dan verwacht

Wij hebben 10.000 euro verwacht bij de fondsenverwerving tijdens deze activiteiten, maar wij zijn niet in staat geweest om dit bedrag bij elkaar te krijgen.

Samenvattend kunnen wij stellen dat wij tevreden zijn met onze aanpak en inzet. Wij zullen ons in de toekomst blijven focussen op Nederlandse jongeren door samen te werken en te netwerken met de groepen en instellingen die zich met hen bezighouden.

5. Aanbevelingen voor Nederland

1. Samenwerking met andere organisaties

De samenwerking met jongeren en hun organisaties zal verder worden geïntensiveerd. Dit kan door jongerenwerkers of vrijwilligers en door contact te leggen met middelbare scholen en instellingen om samen activiteiten voor jongeren op te zetten. Deze samenwerking beoogd:

- Het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van draagvlak in Nederland
- Gezamenlijk een draagvlakactiviteit opzetten en uitvoeren en resultaten meten
- Uitwisselen van kennis en ervaringen door projecten in Afrika te bezoeken.
- Samenwerking bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van projecten.
- Lobbyen op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en internationaal niveau met betrekking tot de ontwikkelingen in Afrika.
- Samenwerken met de Nederlandse bevolking en organisaties voor een effectieve en aangepaste integratie van migranten in Nederland.

2. Begeleiding geven aan Sierra Leonese jongeren die een project willen opzetten.

Wij willen dit jaar interventies opzetten om jongeren te helpen bij het schrijven van een project. Hierbij wil de stichting met COS werken om een training voor de doelgroep op te zetten. Zo hoopt de stichting bij te dragen aan de kennis, mening en het gedrag van jongeren met betrekking tot draagvlak.

3. Financiële gedeelte

1. In december 2007 hebben wij 2000 euro van Koning Willem 11 Collage te Tilburg.
2. In juli hebben wij 7.000 euro van Cordaid gekregen. Het projectnummer is 417/10212 32 (Sierra Leone Plantage Project). Wij hebben de financiële ondersteuning van Cordaid bekendgemaakt door: in onze website www.slyi.nl de logo van cordaid op e nemen, bij elke presentatie tijdens onze draagvlakactiviteiten de naam van cordiad te benomen en logo te plaatsen bij de PowerPoint presentatie, persbericht (zie bijlage) en in gesprek met mensen over het project.
3. Door draagvlakactiviteiten in Tilburg hebben wij in het jaar 2006 en 2007, 300 euro voor dit project gekregen (bijlage 1)
4. In maart 2007 hebben wij 3000 euro van NCDO gekregen om drie draagvlakactiviteiten in Tilburg te organiseren.

Hieronder word aangeven hoe dit geld is uitbesteden. Onze organisatie hecht veel belang aan transparantie en integriteit. Om die reden worden onze financiële transacties tussen de Stichting in Nederland en de contactpersoon in Sierra Leone door *Western Union Money Transfer* gedaan. Alle bonnen zijn bewaard ter inzage voor derden. Wij hebben verder een videodocumentaire over het plantage, foto's en video van alle onze draagvlakactiviteiten tot onze beschikking.

3.1 Totaal geld besteden aan het plantage project

Media Items	Aantal	Kost in euros
Personnel kosten in Sierra Leone Van april 2007 t/m mei 2008	1×12 mandelijksn salaris	700
30 act are Land klaarmaken Vrijwilligerskost Eten en drinken	-/+50 (mensen)× 4	1600
Het meten van het land	4(mensen)	300
500 gaten boren	-/+20(mensen) = 2	300
Planten kopen	1100	900
Palmolie bomen transporten	5×	200
Palm bomen planten	-/+20(mensen)= 1	100
Onderhoud	2=	200
Materialen <ul style="list-style-type: none"> • Kruiwagen • Scheppen • Messen • Ploegen 	2 2 50 50	400
Voetbal kleren Voetbal schoenen voor jongeren deelnemers	24(1=set) 24(1=set)	400
Net (bescherm voor dieren)	5 ×	500
Reiskosten voor video plantage opnamen bij een lokale cameraman in het dorp	1	150

Documentaire maken in Nederland	15	150
Bellen naar Sierra Leone	40 telefoon kaarten	500
		Totaal: 6400 euro

3.2 Totaal geld besteden aan Nederland voor draagvlakactiviteiten

	Huiskamer	Symposium	Debat
Uitvoeringsplek	200	379,95	350
Bellen	160	100	190
Sprekers		100	50
Vrijwilligerskost	100	100	100
Eten en drinken		158	113,03
PR	388,80 57,39	464,87	210,68 42,53
Mode show			288,96
Subtotaal	909,29	1302,82	1345,20
		Totaal = 3557,31	

Totaal gekregen bedrag 12.300 euro

Totaal besteden bedrag 10.157,31 euro

Resterende 2.142,69 euro


“I geloof in de kracht van mensen om een moei en duurzame toekomst te bepalen en daaraan te werken. Wat die vaak nog nodig hebben is betere inzicht en kansen om deze te ontwikkelen in samenwerking met anderen”. *Abubakarr Bangura, opzichter SLYI*

Makonkari en omgeving gegevens:

Bevolking = 1.500
Oppervlakte = 6 Km
Aantal basisscholen = 1
Aantal leerlingen = 300
Aantal middelbarescholen = nul
Ziekenhuis = geen
Electriciteit = geen
Postkantoor = geen
Weg conditie = slecht

Bevolking

Orange = 500
Pink = 350
Blue = 140
Grey = 310
Yellow = 80
Red = 100
Totaal = 1.500



Verslag door: Abubakarr Bangura

**Adres: Bisschop Janssenstraat 9
5014 PK Tilburg**

**Email: info@slyi.nl
Website: www.slyi.nl
Mobiel: 06-27284025
KvK: 18078202
Giro: 4611147**